


Centura Ocolitoare a municipiului Suceava

Pentru tronsonul I și II în lungime de 7,3 km (de la 0+000 la km 7+300), contractele de execuție lucrări au fost reziliate în luna septembrie 2014, la stadiul fizic de 80%. Pentru restul lucrărilor rămase de executat începerea lucrărilor este estimată a avea loc în luna iunie 2017 și termen estimat de finalizare a lucrărilor, decembrie 2017.

Tronsonul III în lungime de 5 km (de la km 7+300 la km 12+400 este aflat în operare, fiind deschis circulației din anul 2015.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Ing. CĂTĂLIN HOMOR



DIRECTOR DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI RESURSE UMANE
ELENA ȘERBĂNOIU

Întocmit: Epure A. Mircea
Semnătura:

Avizat Șef Serviciu: Claudia Buzatu
Semnătura: